Untitled Gantt Project

2 jun. 2021

http://

Encargado del proyecto	Ruben Alejandro Yepez Guerrero
Fechas de inicio y fin del proyecto	30 nov. 2020 - 25 may. 2021

Progreso	92%
Tarea	33
Recursos	4

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Fase Analisis	30/11/20	5/3/21
Identificacion del proyecto	30/11/20	2/12/20
Se conforma los integrantes y se identifica en el sector a trabajar en proyecto ACDE (Administracion en capacitacion y desarrollo empresarial).		
Objetivos	3/12/20	4/12/20
Se elaboran los objetivos especifos y general del proyecto ACDE.		
Plantamiento del Problema	7/12/20	9/12/20
Se analiza el plantamiento del problema del sector a trabjar del proyecto ACDE.		
Justicacion	10/12/20	10/12/20
Se elabora la Justificacion del proyecto ACDE.		4.44.040.0
Alcance del Proyecto.	11/12/20	14/12/20
Se plantea el alcance del proyecto ACDE.	45/40/00	40/40/00
Tecnica de Recolección	15/12/20	16/12/20
El proyecto ACDE aplica la encuesta para la tecnica de recoleccion de datos y ver el estado de los trabajadores.		
Diagrama de flujo BPMN	17/12/20	21/12/20
Se elabora el diagrama de flujo BPMN del proyecto ACDE		
Diagrama de UML	22/12/20	28/12/20
Se elabora el digrama de UML del proyecto ACDE		
Diagrama de clases	29/12/20	4/1/21
Se elabora el diagrama de clases del proyecto ACDE		
Diagrama de secuencia	5/1/21	8/1/21
Se elabora ell diagrama de secuencia del proyecto ACDE	44/4/04	00/4/04
Diagrama de colaboración	11/1/21	26/1/21
Se elabora el diagrama de colaboracion del proyecto ACDE	27/1/21	9/2/21
Diagrama de estado Se elabora el diagrama de estado del proyecto ACDE	21/1/21	9/2/21
Diagrama de componentes	10/2/21	17/2/21
Se elabora el diagrama de componentes del proyecto ACDE	10/2/21	11/2/21
Diagrama de paquetes	18/2/21	24/2/21
Se elabora el diagrama de paquetes del proyecto ACDE		
GITHUB	25/2/21	3/3/21
Se sube al github todo lo contenido desarrollado del proyecto ACDE.		

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
SUSTENTACION	4/3/21	5/3/21
Se realiza la sustentacion del avance del proyecto ACDE		
Fase diseño	8/3/21	24/5/21
Descarga GIT	8/3/21	10/3/21
Se descarga el Git para registro de usuario y email de cada participante del proyecto ACDE.		
Vinculacion GITHUB-GIT	11/3/21	15/3/21
Se realiza la vinculacion de cada participantes del GIT con GITHUB para el debido control de versiones, comentarios y aportes al proyecto ACDE.		
Caso uso Extentido	16/3/21	19/3/21
Se elabora el caso de uso extentido del proyecto ACDE.		
Requerimientos funcionales y no funcionales	22/3/21	25/3/21
Para garantizar la calidad del sotfware se realizan los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto ACDE.		
Descarga XAMPP	26/3/21	30/3/21
Se descarga el servidor XAMPP en cada dispositivo de los participantes del proyecto ACDE.		
Descarga MYSQL WORKBENCH	31/3/21	2/4/21
Se Descarga el programa MYSQL WORBENCH en los dispositivo de cada participante del proyecto ACDE.		
Base datos lucichart	5/4/21	9/4/21
Se elabora la base de datos en primera, seguda y tercera forma del proyecto ACDE en el programa lucicharth.		
Base de datos MYSQL WORKBENCH	12/4/21	16/4/21
Se sube la base de datos a MYSQL WORKBENCH con el modelo de la segunda forma creado en lucichath del proyecto ACDE.		
Base de datos XAMPP	19/4/21	23/4/21
Se exporta la base de datos de MYQSL WORKBENCH del proyecto ACDE sin errores al servidor del XAMPP.		
Insertan los datos al servidor	26/4/21	29/4/21
Despues de exportar la base de datos del proyecto ACDE se pasa a insertas los datos desde las tablas madres.		
Diccionario de datos	30/4/21	4/5/21
Se elaboara el diccionario de la base de datos del proyecto ACDE.		
Nomina y Costos	5/5/21	7/5/21
Se elabora la nomina en hoja de excel del proyecto ACDE con los costos, ventas, plan de inversion etc.		

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Descarga Gantt project	10/5/21	12/5/21
Se descarga en los dispositivos de cada participantes el programa gantt project.		
Fases en gantt project	13/5/21	17/5/21
Se sube todo el proceso por fases del proyecto ACDE desde su inicio en identificacion hasta donde se ha desarrollado su contenido.		
Nuevo contenido Github	18/5/21	24/5/21
Se sube a la wed de GITHUB los nuevos contenido del proyecto ACDE desarrollados.		

Recursos

Nombre	Función
Ruben Alejandro Yepez Guerrero	Encargado del proyecto
Joan Sebastian Gomez Velasques	Análisis
Tania Melissa Castañeda Lopez	Análisis
Jaider Erisney Obando Gonzalez	Análisis

5

6

Diagrama de Gantt

ANTT. project			ene	ro 2021												febr	rero 202	21						
Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	13	14	1 15	18	19	20	l 21	22	25	26	27	28	l 29	1	2	3	4	5	8	9	10	1′
Fase Analisis	30/11/20	5/3/21	********																					
Identificacion del pro	. 30/11/20	2/12/20																						
Objetivos	3/12/20	4/12/20																						
Plantamiento del Pro	7/12/20	9/12/20																						
Justicacion	10/12/20	10/12/20																						
Alcance del Proyecto.	11/12/20	14/12/20																						
Tecnica de Recolecci		16/12/20																						
Diagrama de flujo BP		21/12/20																						
Diagrama de UML	22/12/20	28/12/20																						
_	29/12/20	4/1/21																						
Diagrama de secuenc		8/1/21																						
Diagrama de colabor		26/1/21																						
Diagrama de estado		9/2/21																						
Diagrama de compon.		17/2/21																						20000
Diagrama de paquetes		24/2/21																						
GITHUB	25/2/21	3/3/21																						
SUSTENTACION	4/3/21	5/3/21																						
Fase diseño	8/3/21	24/5/21																						
Descarga GIT	8/3/21	10/3/21																						
Vinculacion GITHUB		15/3/21																						
Caso uso Extentido	16/3/21	19/3/21																						
Requerimientos funci		25/3/21																						
Descarga XAMPP	26/3/21	30/3/21																						
Descarga MYSQL WO		2/4/21																						
Base datos lucichart		9/4/21																						
Base de datos MYSQ		16/4/21																						
Base de datos XAMPP		23/4/21																						
Insertan los datos al s		29/4/21																						_
Diccionario de datos		4/5/21																						
Nomina y Costos	5/5/21	7/5/21																						
Descarga Gantt proje		12/5/21																						
Fases en gantt project		17/5/21																						—
Nuevo contenido Git		24/5/21																						

Diagrama de recursos

	_																					
GANTT	ene	ro 2021												febr	ero 202	21						
project	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	1	7		1	 -	0		10	11
Nombre Función	1	14	15	10	19	20	21	22	25	20	21	20	29	'	2	3	4	5	0	9	10	11
Ruben Alejandro Yepez Guerre Encargado	d 200%			200%					200%		200%			200%					200%			
Joan Sebastian Gomez Velasqu Análisis	200%			200%					200%		200%			200%					200%		200%	
Tania Melissa Castañeda Lopez Análisis	200%			200%					200%		200%			200%					200%		200%	
H	200%			200%					200%		200%			200%					200%		200%	